

الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣

أسباب عدم التنفيذ	التنفيذ		الجهة الداعمة	الجهة المنفذة	التكرار*	الموضوع	الزمن
	لا	نعم					
			مجلس الإدارة	إدارة تشغيل المنتجع	باستمرار	متابعة أعمال التشغيل في منتجع إكراه الوطني	من ١ - ٣ أشهر
			المجلس (لجنة تنمية الموارد)	الإدارة	باستمرار	القيام بحملة تسويقية للجمعية والمنتجع	
			الجمعية + الصحة + الروماتيزم	م. الأمير مشاري	٤	متابعة تنفيذ برنامج تبديل المفاصل	
			جمعية الروماتيزم	الإدارة	١	تنفيذ برنامج ضيفك طبيبك (أطباء الروماتيزم)	من ٤ - ٦ أشهر
			التنمية الاجتماعية	المجلس	٤	عقد اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٣	
			المجلس (لجنة المشاريع)	الإدارة	باستمرار	البدء في تنفيذ مشروع أبراج إكراه الوقفية	
			المجلس (لجنة المشاريع)	المجلس	باستمرار	البدء في تنفيذ مشروع فندق إكراه (عمارة بن حوته)	
			المجلس (لجنة المشاريع)	المجلس	باستمرار	التجهيز لتنفيذ مشروع منتجع مونتانا	من ٧ - ٩ أشهر
			التنمية الاجتماعية	المجلس		عقد اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٣	
			المجلس	الإدارة	١	تنفيذ برنامج ماراثون الكبار	
			المجلس-الموارد البشرية-الصحة	الإدارة	١	التجهيز لإقامة (مؤتمر رعاية كبار السن) للترزامن مع اليوم العالمي للمسنين	
			فرع جمعي الثقافة والفنون بالباحة	الإدارة	١	تنفيذ برنامج (مهرجان إكراه للثقافة والفنون)	من ١٠ - ١٢ أشهر
			النادي الأدبي	الإدارة	٢	تنفيذ برنامج رموز في الذاكرة	
			الإدارة	المجلس		عقد اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٣ م	
			المجلس - الشؤون الصحية - تنمية الموارد	إدارتي الجمعية والمنتجع	١	تنفيذ فعاليات اليوم العالمي للمسنين (مؤتمر رعاية الكبار)	من ١٠ - ١٢ أشهر
			المجلس	الإدارة		عقد اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٣ م	
			الموارد - الإدارة التشغيلية بالمنتجع	الإدارة	باستمرار	الاستمرار في تنفيذ برامج الجمعية	

*على عدد ارباع السنة

المدير التنفيذي للجمعية: عبدالرحمن بن عطية ابورباح